

ПЛАН РАБОТЫ
по реализации краевого проекта
«Читаем ВМЕСТЕ»

Реализация проекта	Содержание	Ответственный	Срок
Организационный этап: июнь - июль 2017 года	1. Изучение методической литературы по тематике проекта - выставка по разделу «Приобщение к художественной литературе».	зам. зав. по ВМР Отрубина Л.И.	июнь, июль, 2017
	2. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группах по разделу «Приобщение к художественной литературе» книгами детских писателей, картотеками, дидактическим и наглядным материалами и т.п.	педагоги	июнь, июль, 2017
	3. Опрос родителей, педагогов, детей вопросам приобщения к художественной литературе.	зам. зав. по ВМР Отрубина Л.И., педагоги	июнь, июль, 2017
	4. Создание странички на сайте учреждения о ходе реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ».	делопроизводитель Дьячук К.Д.	июль, 2017
Внедренческий этап: август 2017 года - май 2018 года	Содержание линии реализации проекта:		
	Линия I: «Читающий двор» (освоение культурных практик совместного детско-родительского чтения):		
	1.«Читаем Пермскую Книгу»	воспитатель Голубева Т.В.	сентябрь - декабрь, 2017
	2.«Читаем ВМЕСТЕ»	воспитатель Корепанова Л.Г.	сентябрь - декабрь, 2017
	3.«Мама, почитай-ка»	воспитатель Кульжик Э.А.	сентябрь - декабрь, 2017
	4.«ЧИТАЕМ стихи»	воспитатель Сарапулова А.Н.	январь - март, 2018
	5.«Раз, два, три. Четыре, пять - начинаем Мы ЧИТАТЬ»	музыкальные руководители Обухова О.В., Попова Е.В.	март - апрель, 2018
6.«Все Пушкина ЧИТАЮТ»	учитель-логопед Кочнева Н.А.	март - май, 2018	

Линия II: «Навигатор в мире детских книг» (составление тематических перечней и каталогов для родителей (законных представителей))		
1.«А Что читаете Вы?»	воспитатели Маракова А.Г., Журавлева Е.А.	сентябрь - ноябрь, 2017
Линия III: «Организация мобильных библиотек, включая bookcrossing (книговорот) между читающимися		
1.«МОЯ Первая Книга»	воспитатели Минахметова И.В., Паршакова Е.Е.	октябрь, 2017
2.«Читаем САМИ»	воспитатель Глушкова М.В.	ноябрь, 2017
3.«Читаем Книгу – Познаем Мир»	воспитатель Лаптева С.Н.	март, 2018
4.«Есть Книга – Есть Будущее»	воспитатель Гильфанова И.В.	май - июнь, 2018
Линия IV: «Рекламный микрофон»		
1. Продвижение забытых детских книг.	инструктор по физической культуре Белкина Н.Н.	октябрь 2017 - март, 2018
2. Анонсы книжных новинок.	инструктор по плаванию Моховикова Т.С.	октябрь 2017 - март, 2018
Линия V: «Книжная карусель»		
1. Акция «Online-Чтение» - (Урок вежливости от С.Я. Маршака).	воспитатель Лаптева С.Н.	3 ноября 2017 года
2. Акция «Светлячок» (Единый родительский день по ФГОС) - организовать вечернее совместное чтение, поставив на подоконник осветительный прибор, в Пермском крае горят в домах литературные огоньки).	все педагоги ДОУ	20 ноября 2017 года
3. Флешмоб «Шагал один чудак», посвященный 90-летию пермского писателя Л.И. Кузьмина.	музыкальные руководители Обухова О.В., Попова Е.В., учитель-логопед Кочнева Н.А.	12 января 2018 года
4. Акция «От Пушкина до Пушкина» (Пушкинский день – день русского языка).	воспитатели старших групп, учитель-логопед Кочнева Н.А.	6 июня 2018 года
5. Организация промежуточного мониторинга, включая родителей (законных представителей).	зам. зав. по ВМР Отрубина Л.И., педагоги	декабрь 2017 года
Рефлексивный этап: июнь 2018 года	1. Формирование пакета документов, включающий: - методические рекомендации по организации совместного детско-родительского чтения, - кейс методических материалов и разработок по реализации Проекта.	зам. зав. по ВМР Отрубина Л.И. июнь 2018 года

	2. Организация итогового мониторинга, включая родителей (законных представителей).	зам. зав. по ВМР Отрубина Л.И., педагоги	июнь 2018 года
	3. Написание аналитической справки по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ».	зам. зав. по ВМР Отрубина Л.И.	июнь 2018 года